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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 24 novembre 2011.

Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri
regionali di lavoro per disoccupati.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 del
Presidente della Regione, che istituisce il Fondo siciliano
per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccu-
pati;

Visto il D.I. n. 1140/FE.S./1 del 23 dicembre 1980, che
detta le norme sulla gestione del Fondo precitato;

Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto il terzo comma dell’art. 13 della legge regionale
1 settembre 1993, n. 25;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari dell’Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell’emigrazione n. 212 del 14 febbraio1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18
marzo 1995, n. 304 del 26 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 4 aprile
1998 e relativo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 18 dell’'11 aprile1998 e
n. 5 del 19 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta/Ufficiale
della Regione siciliana n. 16 dell’'ll aprile 2003, con le
quali sono state impartite direttive in materia/di-collaudi
di cantieri regionali di lavoro;

Viste le leggi regionali 2 agosto 2002, n.7-¢ 19 maggio
2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 19/2010/XII e T'allega-
to avviso pubblico che istituiscono 'albe dei-collaudatori
cui affidare gli incarichi di collaudo dei.cantieri regionali
di lavoro per disoccupati, finanziati‘\ai sensi della legge
regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni, e il decreto n. 963/10/Serv/l'del 27 settembre
2010, con il quale & stato costituito I'albo dei collaudatori
dei cantieri di lavoro per disoceupati;

Ritenuto necessario ed opportuno riassumere in un
unico documento i criteri e:le metodologie di esecuzione
dei collaudi dei cantieri regionali.di lavoro per disoccupa-
ti ( cantieri scuola) in atto'contenuti nelle numerose circo-
lari sopra richiamate al fine di armonizzare le disposizio-
ni vigenti in materia di collaudi in un unico testo denomi-
nato “Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantie-
ri regionali di lavoro per disoccupati”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in narrativa, che qui si inten-
dono ripetute, e_confermate, sono approvate le “Linee
guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di
lavoro ' per disoccupati” che costituiscono parte integrante
del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sara pubblicato/ nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipar-
timento regionale del lavoro: wwwiregione:sicilia.it/lavoro.

Palermo, 24 novembre 2011.
RUSSO

Allegato

LINEE GUIDA PER LA ESECUZIONE DEI COLLAUDI
DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.
LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1968, N. 17, ART. 13
- LEGGE REGIONALE'1 SETTEMBRE 1993, N. 25 -
CIRCOLARE.26 MARZO 1998, N. 304

GENERALITA

Tutte le opere eseguite con i cantieri regionali di lavoro per
disoccupati finanziati(ai sensi della legge regionale n. 17/1968 e suc-
cessive m.‘e i/ devono essere sottoposte a collaudo sia tecnico che
amministrativo contabile.

A tal uopo ¢ stato istituito presso il dipartimento lavoro I'albo dei
collaudatori, secondo le direttive contenute nel decreto dell’Assessore
per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 19/2010/D.A./XII
dell’8 marzo 2010, pubblicato nel sito istituzionale, www.regione.sici-
lia.it/lavoro, sezione “cantieri di lavoro”.

Lalbo & aggiornato semestralmente, al 30 giugno ed al 31 dicem-
bre di ciascun anno.

Il-servizio I del dipartimento lavoro, individuato il professioni-
stal cui conferire lincarico sulla base dei criteri stabiliti
dall’Assessore al ramo, deve notificare tempestivamente all'interes-
sato il provvedimento di nomina, informandolo che, entro e non
oltre 15 gg. dalla notifica, dovra inviare allo stesso servizio I, anche
a mezzo posta elettronica certificata, 'accettazione dell'incarico, in
duplice copia se trasmessa con racc. A/R, corredata da copia del
documento di riconoscimento. Nell'accettazione, da redigere secon-
do il modello predisposto dall’ufficio (all. 1) il tecnico designato
dovra dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, egli
non & stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornito-
re dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministrato-
re, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di coo-
perative o societa aventi per oggetto 'appalto di fornitura dei mate-
riali e/o dei noli. Egli, inoltre, non deve far parte dello studio o uffi-
cio tecnico che ha progettato i lavori.

1l servizio I del dipartimento lavoro, acquisita I'accettazione del-
I'incarico, deve inviare o consegnare al collaudatore, secondo moda-
lita da concordare tra le parti, la documentazione di cui & in posses-
so, necessaria per il collaudo del cantiere, mentre I'ente gestore, cui
viene trasmessa una copia dell'incarico di collaudo, & tenuto a met-
tere a disposizione del collaudatore il rendiconto di gestione in ori-
ginale ed ogni altro documento necessario per l'espletamento del
collaudo.

1l collaudatore deve procedere alle operazioni di collaudo entro
il termine massimo di 90 gg. dalla data di consegna della documen-
tazione da parte del servizio I, facendosi assistere dal direttore del
cantiere e dal R.U.P.

A tal uopo potranno essere assunti accordi tra le parti per le vie
brevi ovvero, nel caso in cui venissero frapposte difficolta o si poster-
gasse la data dell'incontro oltre i termini consentiti, il collaudatore
potra disporre autonomamente la data della visita, dandone comuni-
cazione con lettera raccomandata all’ente gestore.

Gli enti gestori, per le finalita di cui sopra, sono tenuti a mette-
re a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorren-
te, autorizzando, altresi, I'accesso degli stessi presso l'istituto banca-
rio che ha effettuato il servizio di cassa per la verifica delle situazio-
ni contabili.

La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche
amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti
gestori comporta la revoca del decreto di finanziamento ed il relativo
recupero dell'importo erogato, fermo restando che in tali ipotesi gli
oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, sono posti a cari-
co degli enti medesimi.
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Gli enti gestori non possono esimersi dal fornire la necessaria e
tempestiva collaborazione al collaudatore in quanto il termine di gg.
90 per la definizione delle operazioni di collaudo deve ritenersi
perentorio e non suscettibile di proroga, salvo casi di comprovata
forza maggiore.

Al termine del collaudo il collaudatore deve restituire al servi-
zio I del dipartimento lavoro la documentazione a suo tempo forni-
ta, integrata da una copia conforme all’'originale del rendiconto di
gestione e dei giustificativi di spesa (la conformizzazione sia del
rendiconto di gestione che dei singoli giustificativi di spesa compe-
te ai comuni titolari del finanziamento) mentre deve restituire
all’ente gestore la documentazione messa a disposizione dallo stes-
so.

FINALITA E SCOPI DEL COLLAUDO

1l collaudo tecnico e amministrativo-contabile e delle opere ha lo
scopo di accertare:

a) se l'opera ¢ stata eseguita in perfetta regola d’arte e in confor-
mita alle previsioni di progetto ed alle eventuali varianti rego-
larmente approvate;

b) se i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustifi-
cativi corrispondono tra loro ed alle risultanze di fatto, non
soltanto per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qua-
lita dei materiali e delle provviste;

¢) se i prezzi dei materiali fatturati sono congrui.

Se dai saggi e dalle misurazioni eseguite il collaudatore dovesse
riscontrare discordanze con le registrazioni contabili, egli estendera
maggiormente le verifiche, correggendo poi, se necessario, gli atti
contabili.

1l collaudatore dovra, quindi, distinguere:

a) se i difetti siano tali da rendere 'opera assolutamente inaccet-
tabile;

b) se i difetti siano di poca entita e non siano pregiudizievoli
alla stabilita dell'opera ed alla regolarita del servizio cui &
destinata, e si possano lasciare sussistere senza inconve-
nienti.

Nel primo caso il collaudatore redigera il certificato di collaudo

negativo con addebito totale del finanziamento erogato.

Nel secondo caso il collaudatore emettera il certificato di collau-
do, determinando la somma che, in conseguenza dei riscontrati difet-
ti, dovra essere addebitata all’ente gestore.

Se il collaudatore dovesse riscontrare lavori di modesta entita
eseguiti in eccedenza rispetto ai lavori progettati e finanziati, e li rite-
nesse meritevoli di collaudo, potra computarli soltanto.se li conside-
ra indispensabili per I'esecuzione dell'opera, e se, contemporanea-
mente, 'importo totale dell'opera stessa, compresi ilavori non auto-
rizzati, rientra nei limiti della spesa autorizzata.

1l collaudatore dovra, altresi, verificare se, per esigenze di carat-
tere tecnico, siano state apportate modifiche al progetto finanziato, e
se per tali modifiche I'ente gestore abbia redatto la relativa perizia di
variante ai lavori. Le modifiche apportate non devono determinare
mutamento dell'oggetto dei lavori o dei luoghi. Nel caso in cui le
modifiche abbiano inciso radicalmente sulla progettazione originaria
vengono meno le condizioni per poter riconoscere il finanziamento e
si procedera alla redazione di un certificato di collaudo negativo con
addebito totale del finanziamento.

La perizia di variante deve risultare correttamente approvata in
linea tecnica e per la congruita dei'prezzi.dal R.U.P. ed in linea ammi-
nistrativa dal competente organa dell’ente gestore. Non sono ammes-
se perizie di variante in sanatoria. Le eventuali maggiorazioni di
spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario sono a totale
carico dell’ente gestore (2° comma, art. 12, legge regionale n. 17/68),
mentre le eventuali economie di’spesa costituiscono un credito da
restituire al Fondo siciliano.

Non sono ammessi'storni da’una voce all’altra del preventivo di
spesa per cui in sede di collaudo i collaudatori devono verificare ogni
singola voce di spesa riconoscendo soltanto gli importi nel limite
massimo del preventivo, addebitando all’ente gestore le somme spese
in esubero rispetto alla previsione delle singole voci di spesa.

Sono ammesse compensazioni sulle economie di altre voci di
spesa solo per maggiori.oneri delle aliquote assicurative del perso-
nale di direzione e della manodopera comune, ovvero per la ride-
terminazioneé del trattamento economico dei lavoratori e del perso-
nale di direzione;-a seguito dell'adeguamento agli indici del costo
della vita“accertato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti come
previsto dall’art:14 comma 3 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25.

GLI ATTI DI COLLAUDO
(Certificato di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile)

1l collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di
spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa,
essendo il primo di natura tecnica ed il seconde”di natura ammini-
strativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere
riportate in atti separati che costituiscono il certificato di collaudo e
la nota di revisione amministrativo-contabile,

Entrambi i documenti, a firma congiunta del collaudatore, del
R.U.P, e del direttore del cantiere devono essere trasmessi al servi-
zio I del dipartimento lavoro in\duplice copia di cui una copia del
certificato di collaudo in bollo (una marca da bollo ogni 4 pagine),
e una copia sara consegnata‘al R.UP, come notifica per I'ente gesto-
re.

Agli anzidetti documenti/deve essere allegata la documentazione
fotografica dei luoghi alla conclusione dei lavori, avendo il servizio I
gia acquisito la documentazione fotografica ex ante.

Le risultanze del.certificato'di collaudo sono da ritenersi defini-
tive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrati-
va una volta che il eollaudo ¢ approvato dal’Amministrazione con
provvedimento formale:

Fintantoché non venga emesso il provvedimento di approvazio-
ne del certificatordi collaudo pud essere disposto un nuovo collaudo.

La revisione amministrativo-contabile, che deve essere analitica,
¢ finalizzata ‘alla wverifica della consistenza e della regolarita della
documentazione’ giustificativa delle spese relative alle opere ed ai
lavori eseguiti, ‘per singola voce di spesa e specificatamente dei
seguenti documenti:

- titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietan-
zati/ con timbro e firma del percettore. Le fatture riguardan-
ti Pacquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno
recare una data anteriore a quella di chiusura del cantiere. Se
le\fatture sono emesse in data successiva alla chiusura del
cantiere esse dovranno contenere il riferimento al documen-
to di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n.
627/1978 e successive modifiche). Entrambi i documenti
devono contenere la dichiarazione del direttore dei lavori
attestante che il materiale & stato fornito ed utilizzato nel
cantiere;

- le ricevute dei versamenti alle casse di previdenza ed assisten-

za ovvero all’erario per i tributi;

fogli paga vistati e quietanzati dall’ente gestore dai percipienti
e dal centro per 'impiego competente per territorio;

registro delle presenze, vistato dal centro per I'impiego compe-
tente per territorio, ove devono risultare le firme giornaliere
degli allievi. Il registro deve essere controfirmato dal direttore
di cantiere per attestare l'esattezza dei dati ivi riportati in
merito alle presenze della giornata ovvero in caso di assenza
che contenga la dicitura “assente” o che il rigo corrispondente
al nominativo del lavoratore assente risulti sbarrato. Il registro
delle presenze non deve contenere abrasioni, cancellature,
raschiature; per eventuali correzioni o cancellature, deve esse-
re leggibile cio che vi era stato erroneamente scritto con l'an-
notazione in margine “annullato.”;

- il registro di cassa contenente tutte le operazioni contabili sia
in entrata (il finanziamento) che in uscita, per ciascuna spesa
sostenuta, e il saldo contabile;

il registro per lo stato di avanzamento dei lavori dove devono
risultare annotate tutte le fasi di svolgimento dei lavori come
dalle previsioni progettuali;

- comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto cor-
rente bancario, con la specifica degli interessi maturati, al
netto della commissione (2 per mille sul movimento di
cassa) e ricevuta di versamento del residuo, sul conto cor-
rente n. IT 86 I 02008 04686 000300001336 aperto presso
I’Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci “A”, intestato al Fondo
siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori
disoccupati.

I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile pos-
sono, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte
del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni formulate
dall’ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per cono-
scenza, al servizio I del dipartimento lavoro, entro giorni 15 dalla
notifica.

Le determinazioni definitive del collaudatore devono essere
comunicate all’ente gestore e, per conoscenza, al servizio I del dipar-
timento lavoro, entro i successivi giorni 15.
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Nel caso in cui I'ente gestore non ritenga di dover firmare il cer-
tificato di collaudo non condividendone i contenuti ed il collaudato-
re non ritenga di poter accogliere in tutto od in parte le doglianze del
comune, questo ultimo lo deve notificare per posta e trasmettere al
servizio I del dipartimento lavoro corredato dell’avviso di ricevimen-
to della raccomandata.

Gli enti gestori dovranno versare, sul conto corrente n. IT 86 I
02008 04686 000300001336 aperto presso l’Agenzia Unicredit
Palermo Da Vinci “A”, intestato al Fondo siciliano per 'assistenza ed
il collocamento dei lavoratori disoccupati, entro giorni 30 dalla noti-
fica del collaudo, le somme addebitate dal collaudatore.

Per eventuali ritardi nel versamento, gli addebiti saranno grava-
ti dagli interessi legali.

1l certificato di collaudo costituisce, altresi, diffida all’ente gesto-
re a versare le somme sopra indicate.

1l servizio I del dipartimento lavoro, pertanto, allo scadere dei 30
giorni concessi per la restituzione delle somme, al perdurare dell'ina-
dempienza, emettera il relativo decreto ingiuntivo per il recupero
delle somme addebitate e non restituite.

Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazio-
ni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il pre-
detto termine di trenta giorni decorrera dalla comunicazione delle
ulteriori definitive determinazioni del collaudatore.

Linstaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni
formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documenta-
zione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di
prescrizione di cui sopra.

Tutti gli incarichi devono concludersi con un certificato di col-
laudo anche nel caso in cui non sia possibile ottemperare all'incarico
per carenze imputabili all’ente gestore.

In pratica si possono verificare le seguenti ipotesi:

Collaudo tecnico negativo: se i lavori non sono corrispondenti al
progetto o sono eseguiti parzialmente o risultano carenti, il collauda-
tore deve redigere soltanto il certificato di collaudo negativo con
addebito totale del finanziamento. Non deve essere eseguita la revi-
sione amministrativo-contabile.

Collaudo tecnico positivo e carenze nella contabilita. 1l collauda-
tore deve valutare se le carenze siano tali da non consentire la corri-
spondenza tra i lavori eseguiti ed il finanziamento. In tale circostan-
za deve redigere solo il collaudo tecnico, con addebito totale dell'in-
tero finanziamento. Se il deficit documentale & soltanto parzialere,
comunque, & possibile ricondurre la documentazione esibita al finan-
ziamento, il collaudatore potra riconoscere soltanto parte delle spese
sostenute, addebitando all’ente gestore le spese per le quali’i giustifi-
cativi di spesa non siano idonei.

Collaudo non eseguito in quanto l'ente gestore si@ rifiutato di col-
laborare.

Anche in questa ipotesi dovra essere redatto un certificato di col-
laudo negativo, adeguatamente motivato, con addebito dell'intero
finanziamento. Tuttavia, al fine di evitare possibili“contenziosi, &
opportuno che il collaudatore, prima di redigere il certificato di col-
laudo negativo con addebito, assegni all’ente gestore un termine ulti-

mo e perentorio ad adempiere, inoltrando la diffida con raccomanda-
ta A/R o con altri mezzi di comunicazione certificata.

11 collaudatore, una volta accettato l'incarico di collaudo, non
puo rinunciarvi, restituendo la documentaziong ricevuta, salvo che
per motivi di forza maggiore, da comprovare.

Ai fini della liquidazione della parcella il‘collaudatore deve pre-
sentare al servizio I del dipartimento‘lavorela parcella redatta in
conformita agli schemi di parcella di cui all’all. 2, previa presentazio-
ne del verbale di collaudo, corredato'dalla nota di revisione ammini-
strativo-contabile, dai documenti comprovanti le avvenute notifiche,
nonché dalla parcella e dalla fattura, € ove non vi avesse gia provve-
duto, dai documenti ricevuti dall'ufficio nonché le copie conformi del
rendiconto di gestione e dei giustificativi di spesa. La parcella non
deve essere vistata dall’'ordine o dal'collegio di appartenenza.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli inca-
richi da parte del collaudatere, si procedera alla cancellazione d'uffi-
cio del nominativo dallalbo{del collaudatore inadempiente e non
sara consentito presentare istanza di iscrizione in occasione dei suc-
cessivi aggiornamenti semestrali.

Lesito del collaudo riportato nel certificato di collaudo, ove
approvato dall’Assessorato, determina I'archiviazione definitiva della
pratica. Per contro, nel caso in cui il collaudatore non abbia appro-
vato, totalmente o parzialmente, le spese sostenute dall’ente gestore
verranno attivate le procedure di recupero della somma addebitata
comprensiva degli interessi maturati.

Dall’'esame /del verbale di collaudo e dalla nota di revisione
amministrativo-contabile pud emergere un giudizio negativo da
parte dellAmministrazione in ordine alle conclusioni del collaudato-
re e, di'conseguenza, il collaudo non viene approvato.

In tale ipotesi, valutati i fatti e le circostanze che inducono al
giudizio negativo, si pud disporre un nuovo collaudo ovvero, ove cid
non risulti mecessario, si pud procedere all'avvio del procedimento
per l'addebito di tutto o di parte del finanziamento.

MODULISTICA

All. 1 modello accettazione dell'incarico di collaudo.

All. 2 schema di parcella; 2/A ingegneri e architetti 2/B dottori
agronomi 2/C geometri.

All. 3 ai soli fini esemplificativi ¢ stato predisposto un modello
tipo di certificato di collaudo e di revisione amministrativo-contabi-
le. I dati ivi contenuti rappresentano i contenuti minimi ed essenzia-
li di un collaudo, fermo restando che ciascun professionista pud svol-
gere l'incarico secondo le proprie valutazioni.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente diret-
tiva, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e
dalle circolari in vigore non in contrasto con le disposizioni quivi
emanate.

La presente circolare sara pubblicata nel sito internet all'indiriz-
zo www.regione.sicilia.it/lavoro e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

E possibile scaricare la modulistica in formato word.
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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO - SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per 'Occupazione
Via Imperatore Federico, 70/B - 90143 PALERMO
Fax 091 6373610

PROT. N. ..ccccooovvvae PALERMO

OGGETTO: Incarico di collaudo relativo al cantiere scuola n. ... istituito nel comune_di per un

importo di € . Natura dei lavori:

Al Collaudatore:

All'Ente Gestore:

Al Direttore del Cantiere c/o Ente Gestore

La S.V. ¢ incaricata di effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere'segnato in oggetto secondo le modalita e i criteri pre-
visti dalle “Linee guida per I'esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)” allegate al decreto n. ...,
del pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro: www.regione.sicilia.it/lavoro.

La S.V. per confermare l'accettazione dell'incarico conferitoLe, & invitata a restituire allo scrivente, entro e non oltre 15 gg. dal ricevi-
mento della presente e nei modi indicati nelle Linee guida, I'allegato disciplinare, compilato in ogni sua parte, e sottoscritto nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di accettazione dell'incarico, la S.V. procedera all’acquisizione ‘della documentazione relativa al cantiere, secondo le modalita
da concordare con il sig. contattandolo al numero telefonico 0917078........cooovvvooevorneen. dalle ore 09,00
alle ore 13,00, dal lunedi al venerdi.

Lincarico di cui sopra resta subordinato alla condizione chela 8.V, abbia mantenuto i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione
nell’elenco dei collaudatori istituito presso questo Assessorato-e.non versi in alcuna situazione che, secondo la normativa vigente, osti a detto
incarico.

Resta inteso che l'incarico dovra essere espletato entro 90-giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa da questo dipartimen-
to.

Per la liquidazione delle spettanze relative al presente incarico, la S.V. dovra redigere la parcella in conformita agli schemi allegati alle
Linee guida sopra citate secondo il titolo professionale posseduto e non necessita di vidimazione da parte dell'ordine o collegio di apparte-
nenza.

L'Assessorato procedera alla liquidazione della parcella previa presentazione del certificato di collaudo in duplice copia, di cui uno in
bollo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, anch’essa in duplice copia, debitamente sottoscritti, oltre che dalla S.V.,
dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori oppure, in mancanza della sottoscrizione del R.U.P., dalla documentazio-
ne comprovante l'avvenuta notifica della documentazione suddetta all'ente gestore.

1l dirigente del servizio I
(dott.ssa A. Silvia Martinico)

Allegato 1

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO - SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per 'Occupazione
Via Imperatore Federico, 70/B - 90143 PALERMO
Fax 091 6373610

11 sottoscritto nato a il K
residentein recapito tel. e-mail , consape-
vole della responsabilita penale cui puo andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
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DICHIARA:

a) di accettare l'incarico conferitogli con nota assessoriale prot. n. del relativo al col-
laudo delle opere eseguite con il cantiere scuola n. ... istituito in

b) di accettare quanto espresso dalle “Linee guida per la esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)
allegate al decreto n. .. del pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro:
www.regione.sicilia.it/lavoro;

c) di accettare, come compenso per le operazioni di collaudo, gli importi calcolati secondo gli schemi allegati alle Linee guida sopra

citate;
d) di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli con la sopra citata nota
assessoriale;
e) di essere attualmente iscritto all’albo professionale .. della provincia di
al NUMETo ... e/o, nel caso di tecnico pubbhco dlpendente di essere stato autorizzato con nota n. del
da (Amministrazione d1 appartenenza) che ha sede a
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA in via ... TS s WO

f) di non essere progettlsta direttore o istruttore del cantiere da collaudare né fornitore del relativi materiali e/o noli;

g) di non fare parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori da collaudare; né della ditta o societa che si ¢ aggiudicata la
gara per la fornitura dei relativi materiali e/o noli;

h) di avere la specifica qualifica professionale e competenza per le categorie di opere affidategli per il collaudo;

i) di non versare in alcuna delle condizioni che per legge ostano al conferimento dell'incarico di-collaudo e che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1'del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

j) che 'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari affidati nel corso dell’anno solare, dalla Regione siciliana, non supera I'impor-
to di 100.000 euro IVA esclusa (art. 10 comma “e” capoverso 13 della legge regionale_19.-maggio 2003, n. 7).

1l sottoscritto dichiara, altresi, di non avere in corso di espletamento, alla data odierna, altri incarichi di collaudi o di avere in corso di

espletamento il collaudo dei seguenti cantieri di lavoro:
Chiede che gli emolumenti vengano accreditati sulle seguenti coordinate bancarie:

11 Collaudatore

li,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e valutato il contenu-
to delle clausole contenute nel disciplinare di accettazione dell'incarico e dichiara altresi di approvare espressamente la clausola di cui alla
lettera c), per la quale gli importi relativi al compenso per la prestazione di\collaudo saranno calcolati secondo gli schemi allegati alle “Linee
guida per la esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)”.

Firma

N.B.: Da esibire in duplice copia per ogni singolo cantiere con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.

Allegato 2/A

INGEGNERI E ARCHITETTI

All’Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro — Servizio I

Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro

e Fondo Siciliano per I'Occupazione

Via Imperatore Federico, 70/B — 90143 Palermo

Parcella n. .ccooooooeeee.

Cognome e nome nato a il

indirizzo L CAP. s comune pro-
fessione (se pubbl. dip.: PA. tel.

uff. distr. imposte (partita I.V.A. )
codice fiscale ... cassa previdenza: Si/No ...

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N. ...

Ente gestore:

lavori di

in localita collaudo effettuato in data

importo dei'lavori finanziati: €

* Percentuale per€ : 0, %; Percentuale per € 10, %;
Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0, ................... %

A) Competenze di collaudo:
percentuale calcolata per importo dei lavori finanziati = €
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B) ** Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A) % € =

C) Revisione amministrativo-contabile:
o TS vacazioni (max 6) X compenso per vacazione =

D) *** Rimborso spese a percentuale (su A+B+C) ... %

E) Importo totale competenze (imponibile)

F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E) ............... %

G) Imponibile I.V.A.

H) **** L.V.A. (21% su voce G) 21%

1) Ritenuta d’acconto (20% su voce E) 20%

Sommano =

Sommano

add

Restano =
L) Bollo di quietanza -
Bollo netto

1,81

I
[ORORONORONOROROR QRO

(Luogo e data) Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella C, senza riparto della tariffa professionale degli ingegneri e degli
architetti.

La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.

Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986: 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella
provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa, 60% per collaudo nelle isole minori.

w4 [ collaudatori esenti da 1.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.

Allegato 2/B
DOTTORI AGRONOMI

All’Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Lavoro — Servizio I

Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro

e Fondo Siciliano per I'Occupazione

Via Imperatore Federico, 70/B — 90143 Palermo
Parcella n. .cccooooocceeeeees
Cognome e nome nato a il
indirizzo c.a.p. comune pro-
fessione (se pubbl. dip.: PA. tel.
uff. distr. imposte ... . . ST /TN vev o AN (partita L.VAA. ... e )
codice fiscale cassa previdenza: Si/MoO ....cooorrvvvvvvvvennnnns

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER/IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N. ...,

Ente gestore:

lavori di

in localita .... . VA 4 S, collaudo effettuato in data ........

importo dei lavori finanziati: €

* Percentuale per € 10, %; Percentuale per € 10, %;
Calcolo per interpolazione: percentuale caleolata = 0, ........ccccc....... %

A) Competenze di collaudo:
percentuale calcolata per importo-deilavori.finanziati =

B) ** Revisione amministrativa contabile (max 20% di A) ................ % =

*** Rimborso spese a percentuale (max 25% di A) ........... %

D) Importo totale competenze (imponibile)

E) Cassa previdenza (se soggetto) (suvoce D) ............. %

F) Imponibile I.V.A.

G) **** LV.A. (21% su voce F) 21%

H) Ritenuta d’acconto (20% su voce D) 20%

Sommano

Sommano

ad d
It

Restano =
1) Bollo di quietanza -
Bollo netto

1,81

I
dah dhy db dh db dh db dy db dh db

(Luogo e data) Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella O della tariffa professionale degli agronomi D.M. n. 232 del 14 mag-
gio 1991, art. 119.

D.M: 232 del-14 maggio 1991, art. 119, comma 4° o art. 27 per la determinazione del compenso unitario delle vacazioni.

D.M. n,/232 del'14 maggio 1991, art. 8, tabella P.

* | eollaudatori esenti da 1.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.
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Allegato 2/C

GEOMETRI

All’Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Lavoro —Servizio I

Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro

e Fondo Siciliano per 'Occupazione

Via Imperatore Federico, 70/B — 90143 Palermo
Parcella n. .o
Cognome e nome nato a il
indirizzo 78214 o SO comune pro-
fessione (se pubbl. dip.: PA. tel.
uff. distr. imposte (partita LV.A. )
codice fiscale cassa previdenza: Si/MO ... den.

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N. ...

Ente gestore:

lavori di

in localita collaudo effettuato in data

importo dei lavori finanziati: €

* Percentuale per € : 0, %; Percentuale per € : 0, %;
Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0, .............. %

A) Competenze di collaudo:
percentuale calcolata per importo dei lavori finanziati =

B) ** Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A) ............... G S e SO =

C) Revisione amministrativo contabile:
n vacazioni (max 6) X compenso per vacazione =

D) *** Rimborso spese a percentuale (su A+B+C) ............... %

E) Importo totale competenze (imponibile)

F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E)

G) Imponibile I.V.A.

H) **** L.V.A. (21% su voce G) 21%

1) Ritenuta d’acconto (20% su voce E) 20%

Sommano =

Sommano =

[ORONF O )

Restano =
L) Bollo di quietanza -
Bollo netto

1,81

I
[ORONORORORORORORORO IR ORO)

(Luogo e data) Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'impaorto con riferimento alla tabella N della tariffa professionale dei geometri.
** La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.
**% Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986: 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella
provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa,.60% per collaudo nelle isole minori.
%% [ collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di'voltain volta in ogni parcella.

Repubblica Italiana
- Allegato 3

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO - SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per 'Occupazione

Cantiere di lavoro n. .............
Localita dei lavori:

Oggetto dei lavori:

Ente gestore:
Progettista: .. .

Direttore del cantiere:

Responsabile del procedimento:
ATTO UNICO DI COLLAUDO

Premesso che:
1) con progetto redatto in data dal
iscritto al n. ... del collegio/ordine dei/degli della provincia di ,
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approvato in linea tecnica da in data ed in linea
amministrativa da in data J/vennero previsti i lavo-
ri di cui all'oggetto del presente atto, per un importo di € a totale carico del Fondo siciliano dell’Assessorato

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
2) il Fondo siciliano dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai sensi della legge regionale n. 17 dell’'l

luglio 1968 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto n. del istituiva in
AAAAAAAAA il cantiere di lavoro n. ............ccccoeeeesseseeeeeeeen.. per U'esecuzione dei lavori‘specificati in premessa e per

un importo complessivo di €

In detto cantiere era previsto I'impiego di n. .............. lavoratori e per un perlodo din. ... giorni, pari a complessive n. ... giorna-
te lavorative, n. ............... operai qualificati per n. .............. giornate, di un direttore del cantiere scuola e di un istruttore (nel caso in cui il nume-
ro degli allievi avviati nel cantiere scuola sia uguale o maggiore a 15 unita) per tutta la durata dei lavori;

3) che il Servizio ufficio provinciale del lavoro di con nota prot. n: del
ha ratificato la nomina del direttore del cantiere nella persona del e dell'istruttore (nel caso in cui

il numero degli allievi avviati nel cantiere scuola sia uguale o maggiore a 15 unita) nella persona del ;
4) che i lavori si sono svolti sotto l'alta vigilanza del responsabile unico del procedimento ;
5) che il suddetto decreto indicava le seguenti previsioni di spesa:
a) trattamento economico del personale di direzione €
b) trattamento economico dei lavoratori €
¢) assicurazioni sociali del personale di direzione €
d) assicurazioni sociali dei lavoratori €
€
€
€

€) organizzazione e varie
f) materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualific. e sicurezza

TOTALE

6) che non vi sono state/vi sono state integrazioni al ﬁnanZIamentO istitutivo, nella misura di € con decreto
N o del

7) che & stata accreditata/sono state accreditate la/e sommale di € con mandato n. n. ... del

e con mandato n. del presso il/la
Banco/a Filiale di ;

8) che i lavori sono stati consegnati dal responsabile unico del procedimento al
direttore del cantiere il .. . .

Essi hanno avuto concreto inizio il e sono’stati completati il ,
con la/e sospensione/i intermedia/e dal al e dal
al .

Le giornate di effettivo lavoro degli allievi nel cantiere scuola sono state Complessivamente corrispondenti a quel-
le previste nel decreto istitutivo o inferiori di n. ..................... giornate rispetto a quelle previste nel decreto istitutivo, mentre lo/gli operaio/i qua-
lificato/i & stato/sono stati impiegato/i per n. ... giornate lavorative;

9) che gli operai ed il personale di direzione sono stati regolarmente-assicurati presso I'T.N.A.L. L di ,
I'LN.PS. di e 'LN.P.D.A.P. di

10) che agli atti risulta che non si & verificato alcun infortunio in cantiere durante il corso dei lavor1/51 ¢ verificato il/i seguente/i infor-
tunio/i:

11) che tutti i lavoratori avviati nel cantiere scuola hanno frequentato il corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavo—

ratori che accedono per la prima volta al settore edile tenuto dall’ente nei
giorni .. 3

12) che in data si sono effettivamente conclusi i lavori;

13) che in data il direttore dei lavori ha redatto la relazione consuntiva dei lavori;

14) che in data ¢ stato redatto il rendiconto della gestione da cui risulta il consuntivo di tutti i lavo-
ri comprensivi di manodopera, oneri assicurativi e sociali, organizzazione e varie, materiali, noli, trasporti, IVA e oneri per la sicurezza per
un importo complessivo di € ........ come di seguito specificato:

a) trattamento economico del personale di direzione €
b) trattamento economico dei lavoratori €
¢) assicurazioni sociali del personale di direzione €
d) assicurazioni sociali dei lavoratori €
€) organizzazione e varie S
f) materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualific. e sicurezza €
TOTALE €

Tutto cio premesso,

1L SOLLOSCIILLO ..o e e e iscritto all’'ordine/collegio dei/degli
di al n. 3 AL e , con studio
in via/piazza n. , incaricato dal Fondo siciliano
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con nota prot. n. del

ad effettuare il collaudo delle opere.realizzate con il cantiere scuola sopra citato, acquisita la documentazione necessaria, ha proceduto alle
operazioni di collaudo:

VERBALE DI VISITA

Lanno il giorno ..o del mese di si & svolta la visita di
collaudo per le opere eseguite con il cantiere scuola di che trattasi, previo avviso con raccomandata postale n. ... del

Alla visita di collaudo oltre al sottoscritto sono intervenuti:
- per I'ente gestore il R.U.P.:
- per ladirezione dei lavori:
T1 PIOGELLO TEAATTO QA .....ooooeeeeeeeii i prevedeva i seguenti lavori:
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Nel corso della visita sono state effettuate alcune misurazioni di controllo, per verificare la rispondenza dello stato dei luoghi con gli
atti contabili di gestione con il seguente esito:
Tali misurazioni sono state siglate in rosso sul computo metrico consuntivo.

RELAZIONE DI COLLAUDO

A seguito delle verifiche e sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale del direttore del cantiere, il sottoscritto collauda-
tore, dai controlli effettuati e dalle misurazioni fatte, ha/non ha riscontrato la congruenza fra le opere realizzate con il cantiere e le previsio-
ni del progetto; ha constatato che le opere eseguite sono state/non sono state realizzate' con idonei magisteri e con discreta qualita dei mate-
riali posti in opera.

Per quanto non ¢ stato possibile controllare si & constatato che esiste/non esiste, anche con riferimento alla documentazione fotografi-
ca ex ante visionata, esatta corrispondenza fra le opere eseguite e gli atti contabili di'gestione. Mentre, relativamente alle opere non piti ispe-
zionabili, il R.U.P. signor quale rappresentante dell'ente gestore e il signor
quale direttore del cantiere, consapevoli degli effetti dell’art. 1667 del c.c., hanno
concordemente assicurato la loro perfetta esecuzione secondo le previsioni progettuali, oltre la loro regolare assunzione agli atti di contabi-
lita finale.

Essi hanno, altresi, dichiarato che tutti i materiali fatturati sono stati effettivamente ed integralmente impiegati nei lavori del cantiere
in oggetto e che, inoltre, risultano assolti gli obblighi assicurativi e.previdenziali di legge.

CERTIFICATO DI\COLLAUDO

Premesso quanto relazionato precedentemente, e considerato che:

1) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della direzione dei
lavori, che non alterano o pregiudicano le opere cosi-Come progettate/non sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;

2) 1ilavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con materiali di discreta qualita ed idonei magisteri/non sono stati eseguiti a regola d’arte;

3) l'importo dei lavori eseguiti & contenuto entro i limiti delle voci di spesa autorizzate, realizzando un’economia di spesa pari a €

/ ovvero

4) che i lavori sono/non sono stati diretti con dovuta diligenza e competenza da parte del direttore del cantiere;

5) l'andamento generale dei lavori ¢ risultato ;

6) il cantiere risponde/non risponde alle finalita per cui & stato istituito.

1l sottoscritto collaudatore viste le “Linee guida per la esecuzio-
ne dei collaudi dei cantieri di lavoro per~disoccupati (cantieri scuola)” ed il manuale pratico per la gestione dei cantieri scuola
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

CERTIFICA
che i lavori eseguiti dall’ente gestore )
per , con il cantiere
di lavoro per disoccupati n. ........00.. 0. , istituito con D.R.S. n. del , sono/non sono collaudabili
in linea tecnica, come di fatto conil préesente atto li collauda/non li collauda per I'importo di € a cari-

co del Fondo siciliano dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Pertanto, tenuto conto délla situazione contabile di cassa dallo stesso verificata nell’allegata nota di revisione amministrativo-contabile
da cui risulta:

- Somma erogata dal Fondo‘sicil. dell’Ass.to reg.le della famiglia

- Spesa effettivamente sostenuta dall’ente gestore

- Residuo di cassa

- Interessi netti maturati

- Commissione bancaria (2 per mille sul movimento di cassa)

- Totale residuo

e che la somma residua ¢ stata restituita al Fondo siciliano in data /non ¢ stata restituita al Fondo sici-
liano e che lo stesso vantaun credito di €

[ORORORORORO]

SI APPROVA
1l rendiconte.finale a carico del Fondo siciliano dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per I'impor-
to complessivo di€ (diconsi euro ) e riconosce che
I'ente gestore ¢ debitore/creditore nei confronti del Fondo sici-

liano dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di € che dovra essere versato,
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entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, nel conto corrente del Fondo siciliano IBAN: IT 86 I 02008 04686 000300001336 attivato
presso 'agenzia Unicredit Palermo Da Vinci “A”, salvo 'approvazione definitiva del presente atto da parte del Fondo siciliano dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

1l responsabile unico-del procedimento

1l direttore del cantiere

11 collaudatore

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI'E DEL'LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO - SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo:Siciliano per 'Occupazione

Cantiere di lavoro n. ............
Localita dei lavori:

Oggetto dei lavori:

Ente gestore: ..

Progettista:
Direttore del cantiere:

Responsabile del procedimento:

NOTA DI REVISIONE AMMINISTRATIVO — CONTABILE

Il sottoscritto , incaricato dal Fondo siciliano
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con nota prot. n. del
ad effettuare il collaudo delle opere realizzate con'il cantiere scuola sopra citato, ricevuta dall'ufficio competente parte della documentazio-
ne necessaria ed acquisiti dall’ente gestore
il rendiconto di gestione, il registro delle presenze; il registro di cassa, il registro dello stato di avanzamento lavori, il registro degli infortu-
ni, la documentazione fotografica dei luoghi alla chiusura del cantiere, la ricevuta comprovante il versamento del residuo di cassa al Fondo
siciliano, la relazione consuntiva finale del direttore dei lavori, etc., ha proceduto in modo analitico alla revisione — amministrativo — conta-
bile delle singole voci di spesa da cui risulta:

— Voce di dpesa n. 1 - Trattamento economice-del personale di direzione:
Direttore:
Giornate lavorative autorizzate n. .....u....... giornate lavorative effettivamente svolte n. ...............
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di .....
Rateo tredicesima mensilita
Ritenute fiscali

dh dh dh dh dh dh dh

Sommano

Somma finanziata €
Somma revisionata €
Differenza €

Per questa voce di spesa si & verificata un’economia di € ... / 0 un maggiore costo di €
dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si & provveduto utilizzando le economie
della voce di spesa n. /... o utilizzando il ribasso d’asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.

Istruttore:
Giornate lavorative autorizzate n. .............. giornate lavorative effettivamente svolte n. ................
Foglio paga mese di
Foglio paga-mese di
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di

dh dh dh db
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Rateo tredicesima mensilita €
Ritenute fiscali SO oot OO
Sommano €

Somma finanziata €
Somma revisionata €

Differenza €
Per questa voce di spesa si & verificata un’economia di € / o“un maggiore costo di €
dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si & provveduto utilizzando le economie
della voce di spesa n. ... o utilizzando il ribasso d’asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.

— Voce di spesa n. 2 — Trattamento economico lavoratori:
Giornate lavorative autorizzate n. ... giornate lavorative effettivamente svolte n. ...............
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di
Foglio paga mese di ..
Ritenute fiscali

dhy-dhy db db-dh db

Sommano

Somma finanziata €
Somma revisionata €
Differenza €
Per questa voce di spesa si & verificata un’economia di € / 0 un maggiore costo di €
dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si & provveduto utilizzando le economie
della voce di spesa n. ... o utilizzando il ribasso d’asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.

— Voce di spesa n. 3 — Assicurazioni sociali del personale di direzione:
Versamento CPDEL mese di
Versamento CPDEL mese di
Versamento CPDEL mese di
Versamento CPDEL mese di

Versamento TFR meSe di coooovvvoeoeeicvvvceeeceeeeeee e
Versamento TFR S di c.cooovvvooiivooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Versamento TFR ~ mese di
Versamento TFR ~ mese di

Versamento INPS  mese di
Versamento INPS  mese di
Versamento INPS  mese di
Versamento INPS  mese di ...

dh dhy dhy dh dhdb dh b dh dh dd dy

Versamento INAIL mese di .....
Versamento INAIL mese di
Versamento INAIL mese di
Versamento INAIL mese di

Versamento IRAP  mese di
Versamento IRAP  mese di
Versamento IRAP  mese di
Versamento IRAP  meSE di ..ooooorvvvvoeoeeeeeecee oo e

Assegni familiari personale di direzione

a dh dhdhdhdy dhdh dh i

Sommano

Somma finanziata €
Somma revisionata €
Differenza €
Per questa voce di spesa si & verificata un’économia di € / 0 un maggiore costo di €

— Voce di spesa n. 4 — Assicurazioni sociali lavoratori:
Versamento INPS mese di
Assegni familiari lavoratori mese di
Versamento INPS mese-di
Assegni familiari lavoratori mese di
Versamento INPS mese di
Assegni familiari lavoratori’ mese di S
Versamento INPS mesedi
Assegni familiari lavoratori_mese di

Versamento INAIL mese di
Versamento INAIL mese di
Versamento INAIL mese di
Versamento INAIL mese di

Versamento IRAP mese di
Versamento IRAP mese di ..
Versamento IRAP mese di
Versamento IRAP mese di

dh dh dh dh dhy dh dh dh dh b dh dh dbh dh dh db db

Sommano

Somma finanziata“€
Somma revisionata €
Differenza €
Per questa voce di spesa si ¢ verificata un’economia di € / 0 un maggiore costo di €

— Voce/di spesa n. 5 — Organizzazione e varie:
Spese postali, cancelleria e stampati €
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Tabelle indicativa del cantiere €
Spese forfettarie di progettazione (fattura n. del ) €
Ritenuta d’acconto 20% €
Spese del responsabile unico del procedimento €
Ritenuta d’acconto 20% €
Sommano €
Somma finanziata €
Somma revisionata €
Differenza €
Per questa voce di spesa si & verificata un’economia di € ...... . /,0 un maggiore costo di €
— Voce di spesa n. 6 — Materiali, trasporti, noli, etc.:
Materiali a pieé d'opera, trasporti e noli:
Fatturan. ..... del ....... . relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura) ..o
importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Descrizione del’materiale come da fattura) ...
importo (Iva esclusa)€
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura) ...
AAAAAAAAAA importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura) ...,
.......... importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Descrizione del'materiale come da fattura) ..........cceeeeo....e.
importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Specificarela tipologia del materiale trasportato) .................
importo (Ivaesclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del materiale trasportato) ...................
importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del materiale trasportato) ...................
importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del mezzo e dell’attrezzatura noleg-
giata) importo (Iva esclusa) €
Fattura n. ... del ... relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del mezzo e dell’attrezzatura noleg-
giata) importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del relativa alla fornitura di; (Specificare la tipologia del mezzo e dell’attrezzatura noleg-
giata) importo (Iva esclusa) €
Sommano €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. ... del ... cesesssmsssssssssssssssssssegasesnes Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
IVA Fattura n. del Importo €
Sommano €

Le fatture sono state emesse nel periodo di svolglmento del cantiere scuola e in ognuna di esse il direttore del cantiere scuola ha appo-
sto la dichiarazione che il materiale ivi descritto & stato utilizzato nel cantiere o che la fattura n. del e
stata emessa a chiusura del cantiere scuola ma in essa sono indicati gli estremi della bolla di accompagnamento del materiale che risultano
nei limiti di durata del cantiere.

La fattura n. ... del ... non pud essere riconosciuta in quanto emessa in data successiva alla chiusura del
cantiere scuola e nella stessa non si fa alcun riferimento alla bolla di accompagnamento del materiale.

Per i materiali si & verificata un’economia di € dovuta al ribasso d’asta del ........ %.

1l materiale fornito con la fatturan. del non ¢ stato impiegato integralmente per i lavori oggetto del
collaudo e pertanto si decurtano € , per cui la somma complessiva revisionata per i materiali, tra-

sporti e noli ¢ di € ...

Spese per la sicurezza:

Visite mediche: Fattura n: del importo (Iva inclusa) €
Corso e dispositivi per la sicurezza: Fattura n. del importo €
Manodopera qualificata, 'dal al €
Manodopera qualificata, dal al €
Oneri assicurativi manodopera qualificata:
Versamento CPDEL dal s Al €
Versamento CPDEL dal al €
Versamento TFR dal al €
Versamento TFR dal al €
Versamento INPS dal al €
Versamento INPS dal oo Al s €
Versamento INAIL dal Al s €
Versamento INAIL dal al €
Versamento IRAP dal al €
Versamento IRAP dal al €
Sommano €
Manodopera-specializzata dal ..., Al €
Manodopera specializzata dal al €
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Omneri assicurativi manodopera specializzata:

Versamento CPDEL dal al €
Versamento CPDEL dal al €
Versamento TFR dal al €
Versamento TFR dal al €
Versamento INPS dal al €
Versamento INPS dal P21 I— €
Versamento INAIL dal al €
Versamento INAIL dal al €
Versamento IRAP dal al €
Versamento IRAP dal al €
Sommano €
Somma finanziata €
Somma revisionata €
Differenza €
Per questa voce di spesa si ¢ verificata un’economia di € / 0 un maggiore costo di €

Vista la sopradescritta revisione amministrativo-contabile il quadro economico riepilogativo della spesa sostenuta viene cosi modificato:
QUADRO DI SPESA RIEPILOGATIVO

Voci di spesa austz?ilznzl:te irfl(;))ri?:g;ie Differenza
Trattamento economico personale di direzione € € €
Trattamento economico lavoratori € € €
Assicurazioni sociali personale di direzione € € €
Assicurazioni sociali lavoratori € € €
Organizzazione e varie € € €
Materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualif., etc. € € €
Totale € € €
A fronte di una spesa autorizzata con il D.R.S. n. del di €

si ¢ verificata un’economia di € .

Visti i dati riportati nella tabella del quadro riepilogativo delle spese sostenute, il registro delle presenze, i versamenti previdenziali ed
assicurativi effettuati dall’ente gestore, la regolarita della documentazione giustificativa di spesa, la corrispondenza delle quantita dei mate-
riali impiegati nel cantiere scuola e la nota della Banca di che ha
effettuato il servizio di cassa dalla quale risulta:

- somma accreditata

- pagamenti effettuati

- residuo di cassa

- interessi netti maturati

- Commissione tenuta conto del 2 per mille

dah dh dh dhy @ dh

Somma residua

e che la Banca ha provveduto/non ha provveduto a versare al Fondo siciliano in data
la.sommaresidua di €

si approva

il rendiconto finale a carico del Fondo siciliano dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per 'impor-
to complessivo di € (diconsi euro )esi
invita 'ente gestore a restituire al Fondo siciliano la somma di € che dovra essere versata nel conto
corrente IT 86 T 02008 04686 000300001336 aperto presso I’Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci “A”, fatte salve eventuali modifiche appor-
tate dal Fondo siciliano dell’Assessoratoregionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro prima dell'approvazione definitiva del
presente atto.

1l responsabile unico del procedimento

1l direttore del cantiere

11 collaudatore

(2011.48.3453)091





